



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ตำบลนาคำ	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ตำบลนาคำ	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมโรคการพัฒนาด้านสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื่อเอดส์ และผู้ยากจน

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริการรับส่งนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแฝก ดอนมุย	เพื่อใช้จ่ายโครงการบริการ รับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองแฝก ดอนมุย	๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗		/		เบิกจ่ายงบประมาณไป ทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐ บาท



๑	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๙,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๒

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๙,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๓

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๘	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๙,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านดอนมุย หมู่ที่ ๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๙,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านหนองแฝก หมู่ที่ ๕

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๘,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๖

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๙,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านเหล่าลิ้มมา หมู่ที่ ๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๙	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๘,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านหนองม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๑	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๒	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๙,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

บ้านกุดจิก หมู่ที่ ๙

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์	เพื่ออุดหนุนโครงการอบรม หมอบ้านในพระราช ประสงค์	๕,๑๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒๕	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนในพระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคขาดสารไอโอดีนใน พระราชดำริของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๕,๘๕๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิใน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	เพื่ออุดหนุนโครงการควบคุม โรคหนองพยาธิในโครงการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๘,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน องค์กรเอกชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๓,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗			/	เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส	เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ วานรนิวาส	๑๒,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - มี.ค.๖๗			/	เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาลปีใหม่	เพื่อใช้จ่ายจัดโครงการรณ ณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗			/	เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้วเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุบนท้องถนนเทศกาล สงกรานต์	เพื่อใช้จ่ายจัดโครงการรณ ณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการประเพณีเข้าพรรษามหา กุศล	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ ประเพณีเข้าพรรษามหากุศล	๔๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการวันสำคัญทางศาสนา	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการวัน สำคัญทางศาสนา	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗			/	เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้วเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๔	โครงการส่งเสริมประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๕๕,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค.๖๖	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗			/	เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้วเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๗	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ วานรนิวาส	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณี แข่งขันเรือประจำปี	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ ประเพณีแข่งขันเรือประจำปี	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	/			เบิกจ่ายงบประมาณ เรียบร้อยแล้วเป็นไปตาม วัตถุประสงค์



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้งสายดับ หมู่ที่ ๔ บ้าน ดอนมุย	อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง สายดับ หมู่ที่ ๔ บ้านดอนมุย จากหน้าบ้านนางไสตา โคตร ชมพู ถึงป่าช้าบ้านดอนมุย	๗๒,๒๒๐	ก.ค.- ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแฝก	อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ บ้าน หนองแฝก จากหน้าบ้านนาย บุญไทย อินธิบาล ถึง ที่นา นางชบาไพร อินธิบาล	๔๖๔,๓๓๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขุ่น	อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองขุ่น จากหน้าบ้าน นางวิไลพนม ทึ่งอวน ถึงที่นา นายสุพัฒน์ วงศ์ธรรม	๕๒๑,๑๕๕	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งสายดับ หมู่ที่ ๙ บ้านกุดจิก	อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อติดตั้ง ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งสายดับ หมู่ที่ ๙ บ้านกุดจิก จำนวน ๑๕ จุด	๒๑๑,๒๓๘	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

(๑) แผนงานการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการความจงรักภักดีเทิดทูน สถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการความ จงรักภักดีเทิดทูนสถาบัน สำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ เสริมสร้างความสามัคคีและ สร้างความปรองดองสมานฉันท์	๒๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบล นาคำเคลื่อนที่	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองม่วง พัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางที่นายนายสมหวัง มังธานี ถึงที่นายนายโยธิน พรมอินทร์ หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองม่วงพัฒนา	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองม่วง	๓๐๑,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนาคำ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสาวสายชล ราชไรกิจ ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านนาคำ พิกัด	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู(U)พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๓ บ้านกุดจิก	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู(U)พร้อมฝาปิด	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู(U)พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าสีมมา	ก่อสร้างวางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยู(U)พร้อมฝาปิด ก	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านดอนมุย	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๕๔,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

(๑) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ภายในประเทศ ของคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล, พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน ตำบลนาคำ	เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ภายในประเทศ ของคณะ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล, พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วย หัวใจ	เพื่อจัดทำกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.-๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ	เพื่อจัดทำกิจกรรมตาม โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาคำ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย.๖๗	/			ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ